

SITUAZIONE LAVORI DI RESTAURO AL 9 NOVEMBRE 2011-11-09



Nonostante le intense piogge del 4 - 8 novembre i lavori di restauro sono proseguiti senza intoppi. Nella fotografia a lato la posa della copertura in legno del tetto che fungerà anche da volta del salone al secondo piano.

Il corridoio ripulito che unisce il fabbricato principale ed i vani del lato ovest sul cortile della verruca.



Un particolare della volta a botte del primo piano.



Un vano del lato ovest ed un particolare della scala in mattoni.

